回 覧 夏祭りまでのスケジュール表です。

平成29年度　虹ヶ丘　夏祭り準備スケジュール　　2017/6/17(土)

日　　時	項　目	担当部会	責　任　者　及　び　内　容 （開催場所：表記なければ虹ヶ丘自治会館）
5/20(土)19:00	第１回夏祭り実行委員会 （役員・班長）	総務	開催要領の大枠、部会毎の仕事の割り振り・日程の打合せ
6/10(土)16:00	第２回夏祭り実行委員会 （役員・参加団体代表など）	総務	夏祭りへの参加団体との顔合わせ （虹寿会、野球部、社協、らっく、ピコ、パステルパレット等）
6/10(土)19:00	定例班長会議 （正副班長出席）	総務	各部の役割分担・責任者提示と当日までのスケジュール提出、部会長宛仮払い金支給（財務部会）
7/8(土)	招待状・封筒宛名印刷	総務	
7/9(日)	招待状の配布開始	班長他	班内は班長が配布、班外は役員配布
7/15(土)19:00	第3回夏祭り実行委員会 （役員・全班長）	総務	全体会議の後、各部会別に準備作業の最終確認と手順の打合せ
7/15以降順次実施	設営部材の確認 飾り付け備品の確認 ＊桜紙、紅白テープ ＊横断幕 放送設備の確認 電気部品の確認	会場設営	★不足備品の調達 ※会場設営部会以外の部会は、必要に応じて適宜会合を持ち、日程を組んで遅滞なく対応願います。
7/16(日),17(月) 7/30(日),31(月)	盆踊り練習：踊り、太鼓 こども：18：00～19：00 おとな：19：00～20：30	催事	・踊り指導：小林節子さん、門倉はるみさん ・太鼓指導：宍戸義治さん、渡辺勝美さん
7/30(日)9:00	テント・芳名板設営	会場設営	
8/3(木)	ステージカー（4ｔトラック）搬入	ハマショウ	
	ふれあい広場入口飾りつけ 提灯ロープ設置等	会場設営	
8/4(金) 9:00	会場設営（模擬店・電気）	会場設営	
	借用機材搬入（冷凍庫・イス・机等）	模擬店	
8/5（土）8:30～	会場準備	会場設営	全実行委員ふれあい広場に集合
8/5（土）14:00 8/5（土）21:00	開会式・お清め：ふれあい広場 お神輿：虹ヶ丘公園から 閉会式　慰労会	全員	・会場の清掃、テーブル等の設営準備、模擬店の準備 ・緑ヶ丘中吹奏楽部楽器搬入 ・放送係⇒於茂田さん ・警備・救護：独立防災隊有志の皆さま
8/6(日) 9:00～	後片付け	会場設営	全実行委員
8/7(月)	ステージカー（4ｔトラック）搬出	ハマショウ	
8/26(土)19:00	第4回夏祭り実行委員会 （役員・全班長）	総務	夏祭り反省会、収支報告